



Taller de Fundamentos de la Administración de Proyectos

Caso Práctico desarrollado en el Taller

Durante el taller, los participantes seleccionan el caso real de un proyecto, que ya estén realizando, el cual se va analizando y desarrollando, conforme el taller avanza. Esto permite integrar los conocimientos en forma rápida al quehacer diario, y tener de primera mano un análisis del proyecto a la luz de las mejores prácticas del Project Management Institute®.

El objetivo de este taller, es enseñar y practicar los conceptos más importantes de la administración de proyectos del Project Management Institute (PMI®), desde la iniciación y planeación del proyecto, hasta la ejecución y el control de los mismos para concluir en el cierre y así asegurarnos de que el proyecto cumplió con sus objetivos o bien hasta qué punto se lograron, y el porqué de esta situación.

Así mismo, el taller enseña y hace, que los participantes comprendan y practiquen la terminología de administración de proyectos del PMI®.

Esto incluye, comprender y aplicar las diez áreas de conocimiento necesarias para administrar correctamente un proyecto, como lo son: Integración, Alcance, Tiempo, Costo, Calidad, Recursos Humanos, Comunicaciones, Riesgos, Adquisiciones e Interesados.



INCLUYE APRENDER Y UTILIZAR 15 PLANTILLAS ALINEADAS CON LOS CONCEPTOS DEL PMI®

Este taller incluye:

- 25 horas de taller totalmente presenciales e interactivas de alta participación.
- 15 plantillas de Administración de Proyectos en español
- Material del curso digital e impreso
- Diploma de participación

Taller de Fundamentos de la Administración de Proyectos

Correo para consultas y registro:
capacitacion@tenstep.cr

Valor: \$625

Duración: 25 horas

Horario: Sujeto a disponibilidad de ambas partes

Inicio de próximo taller:

Sujeto a disponibilidad de ambas partes

Además:

Durante el taller, se realizan, entre otros, sesiones de planificación, sesiones de riesgos y sesiones de lecciones aprendidas,

Así mismo, también se revisan factores críticos de éxito de los proyectos, y estadísticas, del porque fallan los proyectos, para aprender a evitar estas situaciones en los proyectos de los participantes.

Instructor y facilitador:

Edgar Vásquez, MBA®, PMP®, (www.linkedin.com/in/evasquez)

Presidente TenStep Costa Rica/ Intesys Consulting



INTESYS CONSULTING
Making Strategy Work

www.tenstep.cr

**Sabia
Que ...**

... 31% de los proyectos fueron cancelados antes de que se completaran?

... 53% de los proyectos terminan costando más de un 189% de sus presupuestos originales?

... 44% de los proyectos finalizaron sin lograr sus objetivos?

(*) Chaos Report, Standish Group, 2009

"Me parece que este taller de Administración de Proyectos bajo estándares del PMI® es de mucho provecho ya que durante el mismo se da la oportunidad de que cada asistente lo enfoque en sus proyectos del día a día y poder, de esta manera entender mejor los conceptos en un escenario más práctico y haciendo el mejor uso de todas las plantillas vistas.

Quedé muy satisfecho con el taller y lo recomiendo a cualquier persona que labore con proyectos.

Juan Pablo Arango
Mejía
Consulting Group